

(別 添)

積 教 学 第 3 8 0 号

平 成 24 年 12 月 18 日

文部科学大臣 殿

北海道積丹町長 松井 秀紀

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

美国小学校、美国中学校の校舎及び屋体の耐震補強事業・大規模改造事業については、計画どおり実施することができた。これにより、当初計画のとおり耐震化率100%が達成された。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

町の単独費で、美国小学校、美国中学校の屋外グラウンドフェンスを整備した。これにより、外部からの侵入対策が講じられ、より安全性の確保が図られた。今後は、教育委員会において学校関係者等の意見を聞きながら、必要に応じ一層の防犯対策を講ずるための整備を行っていくこととする。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

美国中学校の生徒玄関の床にひび割れ、生徒・職員のトイレを整備した。また、教育用情報通信機器のコンピューター・テレビ・電子黒板を全面的に更新し、教育環境の質的な向上が図られた。さらに、駐車場の舗装整備やゴミ保管庫も設置し、衛生環境の向上も図られた。また、更新時期を超えている教職員住宅の建設についても計画どおり実施することができた。教職員住宅については、更新時期を超えているものが他にも多数あるので、今後も計画的に整備していくこととしている。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成22年4月から、幌武意小学校と入舸小学校を美国小学校に統合した。今後は地域や保護者との意見交換を行い、理解の得られた場合「統合」を推進していくこととしている。

2 事後評価の時期及び方法について

平成24年12月12日に、積丹町教育委員会において事後評価を実施した。事後評価の結果を積丹町ホームページに公表する予定である。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に登載していた事業について、計画どおり実施できた。しかし、他の教職員住宅の老朽化も著しいことから、計画的な修繕を求められており、次年度以降については、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 積丹町公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	積丹町

2 計画作成主体 積丹町

3 計画期間 平成23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
美国中学校	③	0302	教員住宅	住	W	○	平成24年9月12日				